REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente Importo € 400.000,00
Intervento: Realizzazione isole ecologiche - N.P. 40
CUP: B62C19000090002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2019'.‘2022 2023 2024 2025 2026 2027
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 200.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 € 200.000,00

Avanzamento procedurale € 12.891,52 € 178.970,65 | € 200.000,00 | € 8.137,83
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett- ott 2019
Richiesta CUP sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

|Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

| ott-2022 (I Lotto) | |

| settembre (Il Lotto) |

2. Progetto definitivo

[Approvazione progetto definitivo

| Maggio (I Lotto) |

| Novembre (Il Lotto) |

3. Fase autorizzativa

|Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento

4. Progetto esecutivo

|Approvazione progetto esecutivo

| Maggio (I Lotto) |

| Dicembre (Il Lotto) |

5. Procedure di gara - Indizione

|Pubb|icazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

| Novembre (1 Lotto) |

| Dicembre (Il Lotto) |

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Febbraio (I Lotto) Aprile (Il Lotto)

Aggiudicazioni

Marzo (I Lotto) Giugno (Il Lotto)

7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

Marzo (I Lotto) | | Ottobre (Il Loto)

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

Marzo (I Lotto) Ottobre (Il Lotto)

Esecuzione lavori

Conclusione dei lavori

Ottobre (I Lotto)

Gennaio (Il Lotto)

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Dicembre (I Lotto)

Febbraio (Il Lotto)

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

Dicembre (I Lotto)

Febbraio (Il Lotto)

Funzionalita

Dicembre (I Lotto)

Febbraio (Il Lotto)

Data
Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro

ROSELLA
DEMURO
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