
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo 1.500.000,00€     

CUP: B32C19000120002

Anno di riferimento
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

6° anno

2027

Avanzamento finanziario 100.000,00€        900.000,00€  

Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 200.000,00€          300.000,00€        

Avanzamento procedurale 300.000,00€          300.000,00€        900.000,00€  

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP Settembre 2019

Richiesta CUP Ottobre 2019

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica Novembre

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. Febbraio

Proposte di aggiudicazione Aprile

Aggiudicazioni Aprile

Stipulazione contratti Giugno

Approvazione progettazione esecutiva Settembre

7. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento Settembre

Consegna dei lavori Ottobre

Esecuzione dei lavori Ottobre Marzo

Conclusione dei lavori Luglio Marzo

Collaudi in corso d'opera Ottobre Marzo

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI Aprile

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari Aprile

Chiusura operazioni Aprile

Funzionalità Aprile

Timbro e firma RUP 

Geom. Giuseppe Bernardo Aru

9. Chiusura operazioni/Funzionalità

8. Collaudi

5. Esecuzione/Realizzazione 

6. Progettazione esecutiva

4. Stipulazione contratti

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37

Cronoprogramma procedurale e finanziario

3. Procedure di gara - Aggiudicazioni

2. APPALTO INTEGRATO Procedure di gara - Indizione Appalto integrato

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
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