REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo € 1.000.000,00
Intervento: Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale e ristrutturazione del 6° e 7° piano
(riabilitazione) del P.O. S. Barbara di Iglesias - N.P. 38
CUP: B32C19000130002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno o o ° o
Anno di riferimento 2019-2022 2 23220 323220 42:220 523220
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 40.000,00 € 360.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 600.000,00

Avanzamento procedurale 640.000,00 | € 360.000,00
OPERE PUBBLICHE
[Nomina RUP [ sett-ott2019 |
|Richiesta CUP | settott2019 |
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica [ [ luglio
2. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'intervento
3. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ [ agosto
4. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ [ ottobre
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
[Proposte di aggiudicazione [ [ novembre
[Aggiudicazioni [ [ novembre
6. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti [ [ dicembre
7. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori dicembre
Esecuzione lavori dicembre gennaio-maggio

Conclusione dei lavori

giugno
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera NA
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI agosto
/Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
[Chiusura operazioni [ [ settembre
|Funzionalita [ [ settembre
Data

Timbro e firma RUP

Geom. Dario Scarpa

Firmato
digitalmente da

DARIO DARIO SCARPA
SCARPA oata: 2025.06:30

12:07:25 +02'00'

Allegato B/1 - Edilizia
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