
Allegato B/1-Edilizia

   

Importo 20 000,00 €                

Anno di riferimento
1° anno

2024
2° anno

2025
3° anno

2026
4° anno

2027
5° anno

2028
6° anno

2029

Avanzamento finanziario 20 000,00€                    

Avanzamento procedurale 20 000,00€                    

Assegnazione CUP ai progetti Ottobre

Nomina RUP Settembre 

SERVIZI DI INGEGNERIA

Relazione descrittiva delle lavorazioni Settembre

GARA LAVORI Ottobre

Stipula contratto per la realizzazione Ottobre

LAVORI

Consegna lavori Novembre

Ultimazione lavori Novembre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Dicembre

Chiusura operazione e funzionalità

Firma del RUP 

Soggetto attuatore:ASL N°7 SULCIS IGLESIENTE

Intervento: Lavori di riqualificazione edilizia Consultorio Fluminimaggiore 

CUP: B72C24000490007

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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